
COTENNAREC - Noviembre 2023 

El Comité Técnico de Normalización Nacional de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas para 
impresión (COTENNAREC) busca eficientar su proceso de elaboración de normas (estándares) y uno de los puntos a 
considerar es el de disminuir sus tiempos de gestión interna (proceso que va desde la etapa de inicio hasta la etapa 
de envío a DGN para consulta pú-
blica), para lo cual se dio a la ta-
rea de obtener datos de los tiem-
pos de gestión de los proyectos 
concluidos de los últimos 5 años y 
compararlos con los proyectos 
actuales, Véase tabla #1.   

TIEMPOS DE GESTIÓN EN COTENNAREC  

 Avance mínimo del 8 % de la sumatoria 
de avance inicial contra final, con res-
pecto mecanismo para la evaluación 
del Programa de Infraestructura de la 
Calidad para el ejercicio 2023.  

 
 Reportando un avance inicial del 

53% del PNIC y logrando un avance 
del 67% al cerrar el ejercicio, damos 
por CUMPLIDO EL OBJETIVO. 

EFICIENCIA DE COTENNAREC 

La curva de aprendizaje que dejo la pandemia esta completa; la disminución en el tiempo de gestión y el aumento de 
eficiencia del comité interna depende de no tener desviaciones en las estrategias establecidas por el Comité, como lo 
son:  

1) Inscribir proyectos en el Programa Nacional hasta tener un proyecto de norma (estándar) que tenga librado el 
obstáculo técnico.  

2) Trabajar los proyectos de manera simultánea  y no en secuencia.  
3) Tener reuniones periódicas con los coordinadores de los grupos de trabajo, para corregir desviaciones.   
4) Establecer actas de proyecto fijando el programa de trabajo para cada estándar a cargo del Comité.   
5) Establecer procedimientos para estandarizar las actividades del COTENNAREC.   

Debido a los cambios de leyes que regulan la materia de estandarización y en los funcionarios de la Secretaría de Eco-
nomía, el tiempo de gestión de la DGN ira en aumento (de 16 meses en 2019 a 27 meses en 2023) hasta la publicación 
del reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), sin embargo, el proceso de estandarización del sector 
no se detendrá y el COTENNAREC seguirá trabajando.  

CONCLUSIONES DE LA GESTIÓN 2023 



Tabla # 1 — Avance de los proyectos inscritos en el PNIC 2023  

Proyecto  
Fecha de solicitud de declaratoria de 

vigencia o consulta pública a  DGN  
Estatus 

NMX-U-133  Sistemas de proyección 
anticorrosiva.    

Marzo—2022  

NMX-U-134 Intemperismo por arco 
xenón.  

Marzo—2022  

NMX-U-064 Esmalte alquidálico arqui-
tectónico 

Marzo—2022  

Resistencia a la eflorescencia y a la 

alcalinidad.  
Noviembre— 2022  

Determinación de dióxido de titanio Junio— 2023  

Determinación de sólidos totales 

(Material no volátil)  
Junio— 2023  

Primarios  alquidálicos arquitectóni-

cos  
Noviembre — 2023  

Preparación de superficies ferrosas Noviembre —2023   

Proyecto  Fecha de termino Estatus 

Determinación de pigmentos/cargas y 

vehículos.  
Noviembre — 2023  

Se envía a la DGN para ini-

ciar su proceso de consulta 

pública. 

En espera de 

publicación de la 

declaratoria de 

vigencia.  

En espera 

de consulta 

pública  

Si necesitas más información comunícate con:  

Q.I. Roberto Escamilla Cruz al correo:  

normalizacion@anafapyt.org.mx  o  al Tel. 5519519683 

REPORTE POR PROYECTO 2023 

Proyecto  Fecha de termino Estatus 

Determinación de plomo total en pin-

turas  
Agosto — 2023  Cancelado  

Tuberías enterradas y/o sumergidas Octubre — 2023 Cancelado 

Plástico en frio.  Enero — 2024 En proceso de socialización 

Tabla # 2 — Avance de los proyectos No inscritos en el PNIC 2023  
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